



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional de Competitividad

GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REF. CNC-DAF-CM-2025-0012

Contratación por un (1) año de los servicios de mantenimiento preventivo-correctivo de las unidades de aire acondicionado del consejo nacional de competitividad, que fue declarado desierto mediante acta núm. 0005/2025 de fecha 25 de septiembre de 2025

**MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DE
PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC**

Santo Domingo, octubre 2025

Contenido

1. Identificación de Riesgos	1
2. Valoración del Riesgo	8
3. Mitigación de Riesgos.....	15
4. Evaluación del Control.....	22

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Tabla 1
Matriz de Identificación de Riesgo

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (1)					
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					
N°	Clase	Fuente	Etapas	Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Riesgos y Efectos observables
1	General	Interno	1. Planificación	Desvinculación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos
2	General	Interno		Desconocimiento del Catálogo de Uso Común de Bienes y Servicios	Uso de un código incorrecto en un proceso de compra

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (1)					
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					
N°	Clase	Fuente	Etapas	Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Riesgos y Efectos observables
3	General	Interno		Desconocimiento técnico por parte de la Unidad Requirente en lo que concierne a los procesos de compras y contrataciones públicas y sus plazos	Dilación en el proceso de compra o contratación:
4	General	Externo		Cuota presupuestaria insuficiente	Realización de una modificación presupuestaria Posposición del proceso de compra o contratación Dilación del proceso de compra o contratación
5	General	Interno	2. Preparación	Desconocimiento técnico por parte de la Unidad Requirente en lo que concierne a los procesos y sus plazos	Ambigüedad en el contenido de los pliegos de condiciones Exceso de requisitos imposibles de cumplir por parte de los Oferentes Pliegos incompletos: Procesos declarados desiertos
6	General	Interno			Compras no programadas y apresuradas

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (1)					
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					
N°	Clase	Fuente	Etapas	Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Riesgos y Efectos observables
7	General	Interno		Sobrecarga de trabajo del personal técnico encargado de trabajar en los procesos	Realización de errores al momento de cargar información al SECP
					Dilación del proceso de compra o contratación
8	General	Interno		Procesos acelerados	Adquisición de bienes o servicios de baja calidad
					Incumplimiento del contrato por parte del proveedor
					Insatisfacción de la Unidad Requirente, respecto a los bienes o servicios recibidos
9	General	Interno		Plazos insuficientes en el cronograma de actividades	Incumplimiento del cronograma de actividades programadas en relación a los proveedores y el notario
					Procesos cancelados o declarados desiertos
10	General	Interno/ Externo		Ausencia de fondos por falta de planificación	Dilación del proceso de compra o contratación
					No realización del proceso
					Incumplimiento del PACC
11	General	Externo	3. Convocatoria	Reiteración de los mismos proveedores invitados a todos los procesos, en las modalidades.	Llamado a proveedores limitados o incorrectos

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (1)					
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					
N°	Clase	Fuente	Etapas	Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Riesgos y Efectos observables
12	General	Externo		Problemas técnicos del SECP	Incumplimiento de cronograma de actividades del proceso
					Dilación del proceso de compra o contratación
13	General	Interno		Selección incorrecta del ítem del Catálogo de Uso Común de Bienes y Servicios	Selección incorrecta de la cuenta presupuestaria
14			4. Instrucción a los oferentes, Recepción y Apertura de sobres	Desconocimiento técnico básico de la contratación pública (por parte de los oferentes)	Descalificación de ofertas en pleno acto de apertura
15	Específico	Externo		Falta de debida diligencia a los notarios actuantes para determinar posibles conflictos de interés.	Restricción de participación en el acto de apertura
16	General	Interno	5. Evaluación de ofertas	Evaluación subjetiva y no conforme a los criterios establecidos en los pliegos	Impugnación del proceso
				Desconocimiento técnico básico de la contratación pública	Motivación insuficiente de los informes de evaluación
					Presentación tardía de informes

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (1)					
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					
N°	Clase	Fuente	Etapas	Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Riesgos y Efectos observables
				Desconocimiento de los criterios de evaluación	Aplicación de criterios no contenido en el pliego
					Descalificación injustificada de oferente
				Evaluación subjetiva y no conforme al pliego	Conflicto de interés en el proceso de evaluación
					Aplicación de criterios no contenido en el pliego
					Descalificación injustificada de oferente
				17	Específico

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (1)					
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					
N°	Clase	Fuente	Etapas	Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Riesgos y Efectos observables
				Dilación en la elaboración y aprobación del acto administrativo de adjudicación por parte del comité de compras.	Adjudicación fuera de plazo en el portal transaccional
					Incumplimiento de plazos de notificación de resalados
18	General	Externo	7. Gerenciamiento de contrato	Desconocimiento técnico básico de la contratación pública	Aceptación de servicios o bienes diferentes de lo adjudicado
					Aceptación de cambio en los términos de entrega del marco legal
					Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adjudicados.
					Cambio de personal técnico propuesto por personal de menor capacidad técnica.
					Incumplimiento del fabricante para con el proveedor.
19	Específico	Externo	8. Pago	Dilación de la certificación del contrato por parte del Sistema TRE	Retraso en el pago al Proveedor

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (1)					
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					
N°	Clase	Fuente	Etapas	Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Riesgos y Efectos observables
20	General	Externo		Condiciones de pago dictadas en el pliego no puedan ser cumplidas en la realidad por el Proveedor	Incumplimiento en el pago
21	General	Externo		Falta de documentos actualizados necesarios para el pago, por parte del Proveedor	Atraso del pago
22	General	Externo		Dilación en la presentación de factura por parte del Proveedor	Atraso en el pago Cierre de proceso en el SECP fuera del plazo establecido

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

2. VALORACIÓN DEL RIESGO

Tabla 2
Matriz de Evaluación de Riesgo

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (2)							
VALORACIÓN DEL RIESGO (1)							
Riesgos y Efectos observables	Probabilidad	Categoría probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
Ineficiencia en el uso de los fondos públicos	Posible	3	Catastrófico	5	15	Alto	Unidades Requirentes
Uso de un código incorrecto en un proceso de compra	Raro	1	Menor	2	2	Bajo	Unidades Requirentes
Dilación en el proceso de compra o contratación:	Posible	3	Mayor	4	12	Alto	Unidades Requirentes
Realización de una modificación presupuestaria	Posible	3	Mayor	4	12	Alto	

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (2)							
VALORACIÓN DEL RIESGO (1)							
Riesgos y Efectos observables	Probabilidad	Categoría probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
Posposición del proceso de compra o contratación							Dirección Administrativa y Financiera y Departamento de Contabilidad
Dilación del proceso de compra o contratación							
Ambigüedad en el contenido de los pliegos de condiciones	Posible	3	Mayor	4	12	Alto	Unidad Requirente
Exceso de requisitos imposibles de cumplir por parte de los Oferentes							
Pliegos incompletos:							
Procesos declarados desiertos							
Adjudicación incorrecta	Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	Unidad Requirente
Incumplimiento del PACC							
Realización de una modificación presupuestaria							
Realización de errores al momento de cargar información al SECP	Raro	1	Insignificante	1	1	Bajo	Unidad de compras
Dilación del proceso de compra o contratación							
Adquisición de bienes o servicios de baja calidad	Improbable	2	Moderado	3	6	Medio	Unidad Requirente

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (2)							
VALORACIÓN DEL RIESGO (1)							
Riesgos y Efectos observables	Probabilidad	Categoría probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
Incumplimiento del contrato por parte del proveedor							
Insatisfacción de la Unidad Requirente, respecto a los bienes o servicios recibidos							
Incumplimiento del cronograma de actividades programadas en relación a los proveedores y el notario	Posible	3	Moderado	3	9	Medio	Unidad Requirente
Procesos cancelados o declarados desiertos							
Dilación del proceso de compra o contratación	Posible	3	Moderado	3	9	Medio	Unidad Requirente
No realización del proceso							
Incumplimiento del PACC							
Llamado a proveedores limitados o incorrectos	Posible	3	Moderado	3	9	Medio	Unidad de compras y Unidad requirente
Incumplimiento de cronograma de actividades del proceso	Posible	3	Menor	2	6	Medio	DGCP
Dilación del proceso de compra o contratación							

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (2)							
VALORACIÓN DEL RIESGO (1)							
Riesgos y Efectos observables	Probabilidad	Categoría probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
Selección incorrecta de la cuenta presupuestaria	Raro	1	Catastrófico	5	5	Medio	Unidad de compras y Unidad requirente
Descalificación de ofertas en pleno acto de apertura	Improbable	2	Menor	2	4	Bajo	El oferente
Restricción de participación en el acto de apertura	Posible	3	Menor	2	6	Medio	Unidad de compras
Impugnación del proceso	Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	El Perito
Motivación insuficiente de los informes de evaluación	Posible	3	Menor	2	6	Medio	
Presentación tardía de informes							
Aplicación de criterios no contenido en el pliego	Posible	3	Menor	2	6	Medio	

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (2)							
VALORACIÓN DEL RIESGO (1)							
Riesgos y Efectos observables	Probabilidad	Categoría probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
Descalificación injustificada de oferente							
Conflicto de interés en el proceso de evaluación	Posible	3	Menor	2	6	Medio	
Aplicación de criterios no contenido en el pliego							
Descalificación injustificada de oferente							
Adjudicación fuera de plazo en el portal transaccional	Posible	3	Mayor	4	12	Alto	Al Notario actuante y Departamento Jurídico

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (2)							
VALORACIÓN DEL RIESGO (1)							
Riesgos y Efectos observables	Probabilidad	Categoría probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
Adjudicación fuera de plazo en el portal transaccional	Posible	3	Mayor	4	12	Alto	Al Notario actuante y Departamento Jurídico
Incumplimiento de plazos de notificación de resalados							
Aceptación de servicios o bienes diferentes de lo adjudicado	Improbable	2	Mayor	4	8	Medio	Unidad requirente y unidad de compras
Aceptación de cambio en los términos de entrega del marco legal							
Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adjudicados.							
Cambio de personal técnico propuesto por personal de menor capacidad técnica.							
Incumplimiento del fabricante para con el proveedor.							
Retraso en el pago al Proveedor	Posible	3	Moderado	3	9	Medio	Departamento Jurídico

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (2)							
VALORACIÓN DEL RIESGO (1)							
Riesgos y Efectos observables	Probabilidad	Categoría probabilidad	Impacto	Calificación impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
Incumplimiento en el pago	Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	El proveedor
Atraso del pago	Raro	1	Menor	2	2	Bajo	
Atraso en el pago	Probable	4	Mayor	4	16	Extremo	Departamento de Contabilidad
Cierre de proceso en el SECP fuera del plazo establecido	Probable	4	Mayor	4	16	Extremo	

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

3. MITIGACIÓN DE RIESGOS

**Tabla 3
Matriz de Mitigación de Riesgos**

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (3)								
VALORACIÓN DEL RIESGO (2) / PLAN DE MITIGACION DE RIESGO								
Riesgos y Efectos observables	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento						¿Afecta la ejecución del proceso de contratación?
		Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	
Ineficiencia en el uso de los fondos públicos	Implementación mecanismo de vinculación POA-PACC-Presupuesto en instructivos y formatos POA	Raro	1	Catastrófico	5	5	Medio	Sí
Uso de un código incorrecto en un proceso de compra	Se asume el riesgo	Raro	1	Menor	2	2	Bajo	No
Dilación en el proceso de compra o contratación:	Impartir capacitación Unidades Requirentes en procesos de compras y contrataciones	Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	Si
Realización de una modificación presupuestaria	Incorporar mecanismo de revisión y distribución trimestral de las cuentas presupuestarias	Improbable	2	Mayor	4	8	Medio	Sí

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (3)								
VALORACIÓN DEL RIESGO (2) / PLAN DE MITIGACION DE RIESGO								
Riesgos y Efectos observables	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del proceso de contratación?		
		Probabilidad		Impacto			Valoración del riesgo	Categoría
Posposición del proceso de compra o contratación	correspondientes a los códigos de las compras y contrataciones registradas en el PACC							
Dilación del proceso de compra o contratación								
Ambigüedad en el contenido de los pliegos de condiciones	Impartir capacitación Unidades Requirentes en procesos de compras y contrataciones							
Exceso de requisitos imposibles de cumplir por parte de los Oferentes		Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	Si
Pliegos incompletos:								
Procesos declarados desiertos								
Adjudicación incorrecta	Se asume el riesgo							
Incumplimiento del PACC		Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	Si
Realización de una modificación presupuestaria								
Realización de errores al momento de cargar información al SECP	Se asume el riesgo							
Dilación del proceso de compra o contratación		Improbable	2	Mayor	4	8	Medio	Si
Adquisición de bienes o servicios de baja calidad	Se asume el riesgo	Improbable	2	Moderado	3	6	Medio	Si

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (3)									
VALORACIÓN DEL RIESGO (2) / PLAN DE MITIGACION DE RIESGO									
Riesgos y Efectos observables	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento						¿Afecta la ejecución del proceso de contratación?	
		Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría		
Selección incorrecta de la cuenta presupuestaria	Se asume el riesgo	Raro	1	Catastrófico	5	5	Medio	Si	
Descalificación de ofertas en pleno acto de apertura	Se asume el riesgo	Improbable	2	Menor	2	4	Bajo	Si	
Restricción de participación en el acto de apertura	Se asume el riesgo	Posible	3	Menor	2	6	Medio	Si	
Impugnación del proceso	Se asume el riesgo	Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	Si	
Motivación insuficiente de los informes de evaluación		Posible	3	Menor	2	6	Medio	Si	
Presentación tardía de informes									
Aplicación de criterios no contenido en el pliego		Posible	3	Menor	2	6	Medio	Si	

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (3)								
VALORACIÓN DEL RIESGO (2) / PLAN DE MITIGACION DE RIESGO								
Riesgos y Efectos observables	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del proceso de contratación?		
		Probabilidad		Impacto			Valoración del riesgo	Categoría
Descalificación injustificada de oferente								
Conflicto de interés en el proceso de evaluación		Posible	3	Menor	2	6	Medio	Si
Aplicación de criterios no contenido en el pliego								
Descalificación injustificada de oferente								
Adjudicación fuera de plazo en el portal transaccional	Establecer mecanismo de seguimiento al notario para el envío a tiempo del acto autentico	Improbable	2	Mayor	4	8	Medio	Si

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (3)								
VALORACIÓN DEL RIESGO (2) / PLAN DE MITIGACION DE RIESGO								
Riesgos y Efectos observables	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del proceso de contratación?		
		Probabilidad		Impacto			Valoración del riesgo	Categoría
Adjudicación fuera de plazo en el portal transaccional		Posible	3	Mayor	4	12	Alto	Si
Incumplimiento de plazos de notificación de resalados								
Aceptación de servicios o bienes diferentes de lo adjudicado	Se asume el riesgo							
Aceptación de cambio en los términos de entrega del marco legal								
Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adjudicados.		Improbable	2	Mayor	4	8	Medio	Si
Cambio de personal técnico propuesto por personal de menor capacidad técnica.								
Incumplimiento del fabricante para con el proveedor.								

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (3)								
VALORACIÓN DEL RIESGO (2) / PLAN DE MITIGACION DE RIESGO								
Riesgos y Efectos observables	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento						¿Afecta la ejecución del proceso de contratación?
		Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	
Retraso en el pago al Proveedor	Se asume el riesgo	Probable	4	Moderado	3	12	Alto	No
Incumplimiento en el pago	Se asume el riesgo	Raro	1	Mayor	4	4	Bajo	No
Atraso del pago	Se asume el riesgo	Raro	1	Menor	2	2	Bajo	No
Atraso en el pago	Establecer mecanismo de seguimiento a las cuentas por pagar	Improbable	2	Mayor	4	8	Medio	No
Cierre de proceso en el SECP fuera del plazo establecido		Improbable	2	Mayor	4	8	Medio	

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

4. EVALUACIÓN DEL CONTROL

**Tabla 4
Matriz de Mitigación de Riesgos**

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (4)						
EVALUACIÓN DEL CONTROL						
Riesgos y Efectos observables	Tratamiento/controles a ser implementados	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad?
Ineficiencia en el uso de los fondos públicos	Implementación mecanismo de vinculación POA-PACC-Presupuesto en instructivos y formatos POA	Departamentos involucrados en el mecanismo POA-PACC-Presupuesto (Compras, Contabilidad, Planificación, Unidad Requirente)	mar-25	abr-25	Revisión del llenado correcto de Matriz de vinculación POA/PACC	Mensual
Uso de un código incorrecto en un proceso de compra	Se asume el riesgo		mar-25	abr-25		Mensual
Dilación en el proceso de compra o contratación:	Impartir capacitación Unidades Requirentes en procesos de compras y contrataciones	Departamentos Compra y Planificación	mar-25	mar-25	Informe seguimiento taller	Mensual

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (4)						
EVALUACIÓN DEL CONTROL						
Riesgos y Efectos observables	Tratamiento/controles a ser implementados	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad?
Realización de una modificación presupuestaria	Incorporar mecanismo de revisión y distribución trimestral de las cuentas presupuestarias correspondientes a los códigos de las compras y contrataciones registradas en el PACC	Departamento de Contabilidad	ene-25	abr-25	Informe de incorporación de mecanismo en procedimiento	Mensual
Posposición del proceso de compra o contratación						
Dilación del proceso de compra o contratación						
Ambigüedad en el contenido de los pliegos de condiciones	Impartir capacitación Unidades Requirientes en procesos de compras y contrataciones	Departamentos de Planificación y Compras	mar-25	mar-25		Mensual
Exceso de requisitos imposibles de cumplir por parte de los Oferentes						
Pliegos incompletos:						
Procesos declarados desiertos						
Adjudicación incorrecta	Se asume el riesgo		abr-25	abr-25		Mensual
Incumplimiento del PACC						

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (4)						
EVALUACIÓN DEL CONTROL						
Riesgos y Efectos observables	Tratamiento/controles a ser implementados	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad?
Realización de una modificación presupuestaria						
Realización de errores al momento de cargar información al SECP	Se asume el riesgo					
Dilación del proceso de compra o contratación						
Adquisición de bienes o servicios de baja calidad	Se asume el riesgo					
Incumplimiento del contrato por parte del proveedor						
Insatisfacción de la Unidad Requirente, respecto a los bienes o servicios recibidos						
Incumplimiento del cronograma de actividades programadas en relación a los	Se asume el riesgo					

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (4)						
EVALUACIÓN DEL CONTROL						
Riesgos y Efectos observables	Tratamiento/controles a ser implementados	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad?
proveedores y el notario						
Procesos cancelados o declarados desiertos						
Dilación del proceso de compra o contratación	Se asume el riesgo					
No realización del proceso						
Incumplimiento del PACC						
Llamado a proveedores limitados o incorrectos	Se asume el riesgo					
Incumplimiento de cronograma de actividades del proceso	Se asume el riesgo					
Dilación del proceso de compra o contratación						

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (4)						
EVALUACIÓN DEL CONTROL						
Riesgos y Efectos observables	Tratamiento/controles a ser implementados	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad?
Selección incorrecta de la cuenta presupuestaria	Se asume el riesgo					
Descalificación de ofertas en pleno acto de apertura	Se asume el riesgo					
Restricción de participación en el acto de apertura	Se asume el riesgo					
Impugnación del proceso	Se asume el riesgo					
Motivación insuficiente de los informes de evaluación						
Presentación tardía de informes						

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (4)						
EVALUACIÓN DEL CONTROL						
Riesgos y Efectos observables	Tratamiento/controles a ser implementados	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad?
Aplicación de criterios no contenido en el pliego						
Descalificación injustificada de oferente						
Conflicto de interés en el proceso de evaluación						
Aplicación de criterios no contenido en el pliego						
Descalificación injustificada de oferente						
Adjudicación fuera de plazo en el portal transaccional	Establecer mecanismo de seguimiento al notario para el envío a tiempo del acto autentico	Departamentos Compra y Planificación	abr-25	may-25	Envío de correos y llamadas recordando el envío del acto autentico	Mensual

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (4)						
EVALUACIÓN DEL CONTROL						
Riesgos y Efectos observables	Tratamiento/controles a ser implementados	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad?
Adjudicación fuera de plazo en el portal transaccional						
Incumplimiento de plazos de notificación de resalados						
Aceptación de servicios o bienes diferentes de lo adjudicado	Se asume el riesgo					
Aceptación de cambio en los términos de entrega del marco legal						
Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adjudicados.						
Cambio de personal técnico propuesto por personal de						

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CNC

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO (4)						
EVALUACIÓN DEL CONTROL						
Riesgos y Efectos observables	Tratamiento/controles a ser implementados	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad?
menor capacidad técnica.						
Incumplimiento del fabricante para con el proveedor.						
Retraso en el pago al Proveedor	Se asume el riesgo	Departamento Jurídico				
Incumplimiento en el pago	Se asume el riesgo					
Atraso del pago	Se asume el riesgo					
Atraso en el pago	Establecer mecanismo de seguimiento a las cuentas por pagar	Departamento de Contabilidad	abr-25	may-25	Notificación vía correo electrónico o llamadas	Mensual
Cierre de proceso en el SECP fuera del plazo establecido						