

 Superintendencia de Electricidad	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD			Fecha de Emisión: 27/06/2025
				Versión: 01
Código SIE-DAF-FOR-10	MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS			Fecha de última publicación: 27/06/2025
Riesgo Identificado	Nivel de Impacto (B/M/A)	Probabilidad (B/M/A)	Mitigación Propuesta	Responsable
Retraso en la entrada de los equipos	Medio	Medio	* Establecer cronograma de entrega. * Incluir penalizaciones por retrasos e incumplimientos. * Dar seguimiento al proceso de despacho y distribución.	PROTECOM/LEGAL/ COMPRAS
Entrega de productos que no cumplan con las especificaciones técnicas	Medio	Medio	* Solicitar fichas técnicas claras y precisas. * Verificación al momento de la recepción. * Rechazo de productos no conforme.	PROTECOM/COMPRAS
Incumplimiento de garantías en el proceso por parte de Proveedor	Medio	Medio	* Exigir certificado de calibración original. * Capacidad de registro legal vigente . * Garantizar soporte y garantías del fabricante en reemplazo del patron y sus piezas auxiliares.	PROTECOM/LEGAL/ COMPRAS
Fluctuación cambiaria y altos costos.	Medio	Medio	Realizar contrato claro, con precio fijo en moneda local, con especificaciones de penalidades por no cumplimiento.	PROTECOM / LEGAL /COMPRAS

Nota: Añadir filas según sea necesario.

Elaborado por:	Pedro Balbi, Enc. Centro Técnico
Fecha de actualización:	21 de agosto de 2026
Firma:	



FIN DEL DOCUMENTO