



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
ECONOMÍA

7 de febrero del 2022.

Informe pericial para la celeridad de los trabajos en el Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda de la República Dominicana (XCNPV)

Según la programación que se establece para poder completar el calendario general de las ejecutorias del X Censo Nacional de Población y Vivienda como fue estipulado y entregado al Poder Ejecutivo, se debe de contar con los instrumentos necesarios en los plazos que fueron concebidos y planificados. Como parte de los trabajos que se han estado realizando para la preparación de dicho proyecto de Nación, fueron solicitados los equipos e insumos informáticos requeridos, a través del proceso de Licitación Pública Nacional *ONE-CCC-LPN-2021-0002*, cuya declaratoria de desierto para los lotes 1,2,3,4,5,6,9,10,11 y 16 en parte del proceso mismo no permitió su adquisición de conformidad.

Asimismo, en atención a lo estipulado en el decreto 607-21, el mandato expreso en el párrafo I de su Artículo 1 que reza: *El X Censo Nacional de Población Y Vivienda será realizado en el año 2022, conforme al plan y cronograma entregado al poder ejecutivo por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), y que en la actualidad el mercado mundial de artículos electrónicos presenta un desabastecimiento general de materia prima debido a la situación sanitaria a la que se enfrenta el globo por la pandemia del SARS-Cov-2 o COVID 19, hemos constatado que estas situaciones afectan los plazos y posibilidades de entrega de equipos informáticos a nivel general.*

El precedente que sentó la experiencia del proceso de Licitación citado arriba en materia del recurso tiempo, nos permitió observar que los referidos procesos para las Compras y Contrataciones del Estado establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, contemplan unos plazos de rigor, que si bien estimulan y fomentan el buen desempeño y desarrollo en las relaciones de adquisición de bienes y equipos para el Estado, en la realidad de las operaciones para el XCNPV podrían representar atrasos importantes.

En respuesta a realidades como la de los plazos de preparación del Censo, con la finalidad de materializarlo como se ha pautado, solicitamos que aquellos equipos que resultaron desiertos y aquellos que sean necesarios para la ejecución del proyecto XCNPV sean adquiridos bajo procesos que permitan la celeridad de la adquisición misma.

Ravel Domínguez

Director Tecnología de la Información y Comunicación

