
Id Modo 

de 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO AZUA, SECTORES LOS TOROS, SAN 
ISIDRO, BUENOS AIRES Y QUISQUEYA, PROVINCIA AZUA, SNIP 
16854

520 días lun 5/10/26 vie 29/9/28

2 INICIO 0 días lun 5/10/26 lun 5/10/26

3 SECTOR LOS TOROS I, II Y III 140 días lun 5/10/26 vie 16/4/27

4 LÍNEA DE IMPULSIÓN D/POZO # 3 H/ EMPALME LINEA DE 
IMPULSION EXISTENTE QUE VA HACIA DEPOSITO 
REGULADOR DE 200 M3 EXISTENTE

50 días lun 5/10/26 vie 11/12/26

5 LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIBUCION 120 días lun 2/11/26 vie 16/4/27

6 SECTOR SAN ISIDRO 60 días lun 19/4/27 vie 9/7/27

7 LINEA MATRIZ DESDE DEPOSITO REGULADOR 
SUPERFICIAL, H.A. DE 700 M3 EXISTNETE Y REDES DE 
DISTRIBUCION

60 días lun 19/4/27 vie 9/7/27

8 SECTOR BUENOS AIRES 180 días lun 5/10/26 vie 11/6/27

9 LINEA DE IMPULSION D/ESTACION DE BOMBEO EXISTENTE 
H/DEPOSITO REGULADOR 200 M3

50 días lun 5/10/26 vie 11/12/26

10 LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIBUCION 160 días lun 2/11/26 vie 11/6/27

11 SECTOR QUISQUEYA I, II Y III 320 días lun 12/7/27 vie 29/9/28

12 LINEA MATRIZ DESDE EMPALME EN TUBERIA DE Ø 8¨ PVC 
EXISTENTE Y REDES DE DISTRIBUCION

320 días lun 12/7/27 vie 29/9/28

13 CAMPAMENTO 520 días lun 5/10/26 vie 29/9/28

14 FIN 0 días vie 29/9/28 vie 29/9/28
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Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas
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Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Programacion Const.

Fecha: mié 8/7/26


