COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

ESTUDIOS PREVIOS Julio-Septiembre

2026

Construccién Parque Municipal La Siembra, Municipio
Padre Las Casas, provincia de Azua.
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INFORMACION GENERAL DESCRIPCION

Construccion Parque Municipal La Siembra,

UhjethdadaGompraioGonteatacion Municipio Padre Las Casas, provincia de Azua.

La adecuacion de espacios estratégicos que
Necesidad a atender contribuye al fortalecimiento de la oferta turistica
y el desarrollo ordenado del entorno urbano.

Obra de infraestructura no compleja, por ser de
Naturaleza de la Compra o Contratacion caracteristica técnica estandar en cuanto a
disefoy ejecucion.

¢Estara dividido por fases o entregables? No

Modalidad la compra / contratacién Mediante proceso de Contratacion Simplificada
¢Planificada? Si

Trimestre deseado Tercer trimestre 2026 (T3)

Fecha de necesidad Julio-Septiembre
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ASPECTOS TECNICOS DESCRIPCION

Trabajos Preliminares
Movimiento de Tierra
Construccion

Pergolado

Instalaciones Eléctricas

Obras Hidraulicas

Mobiliario Urbano

Senalizacion Vertical y Horizontal
Paisajismo

10. Miscelaneo

Especificaciones técnicas

DoON®ORE®DE

En Republica Dominicana existen multiples
contratistas con experiencia en obras viales, lo
que permite garantizar concurrencia vy
competencia en el proceso.

Costo estimado de la obra DOP (RD$) RD$32,000,000.00 - RD$38,000,000.00

Particularidades del mercado

Los requisitos de calificacion que permitan 1. Registro en el RPE

asegurar las condiciones profesionales, 2. Capacidad financiera comprobable
contractual. técnicas y financieras para 3. Experiencia en obras similares
satisfacerel objeto 4. Personal técnico calificado
Tipo de Contrato Contrato de Obra
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DETERMINACION DE RIESGOS Y GARANTIAS DESCRIPCION

1.Retrasos por condiciones climaticas

2.Incremento en costos de materiales

La estimacion, tipificacion y asignacion de los | 3.Incumplimiento del contratista
riesgos previsibles involucrados en la

contratacion Los riesgos seran asumidos por el contratista en

lo relativo a ejecucion y por la entidad en

aspectos administrativos.

Garantia de seriedad de la oferta

Garantia de fiel cumplimiento del contrato

Garantia de buen uso del anticipo (si aplica)

Tipos de garantias requeridas

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 87 y 88 de la Ley nim. 47-25 de Contrataciones
Publicas, y su Reglamento de Aplicacién General aprobado mediante el Decreto nim. 52-26 (Art. 85,
86, 98 paf. Il y 99), todo procedimiento de contratacion debera estar obligatoriamente sustentado en
estudios previos, elaborados conforme a las politicas, manuales, guias y resoluciones emitidas por (a
Direccién General de Contrataciones Publicas (DGCP), incluyendo el Manual Metodoldgico para el
Disefio y Elaboracidn de Estudios Previos y la Guia Integral de Gestion de Riesgos del Sistema Nacional
de Contrataciones Publicas. Dichos estudios deberdn formar parte del expediente de contratacion con
cardcter previo a la convocatoria, y su elaboracion, contenido y suficiencia técnica constituyen
responsabilidad exclusiva del drea requirente, como unidad competente para definir la necesidad y el
objeto contractual, sin perjuicio de las funciones de revision que correspondan conforme a la

ristina Jiménez W ERET .
Encargada Departamento de Ingenieria P

normativa vigente.
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