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1. An!eceden:1:es y Justificación de la Necesidad 

Antecedentes: Que el Departamento de Ingeniería y Arquitectura, en su calidad de 
Unidad Requirente, identificó la necesidad institucional de realizar la Rehabilitación 
de mercados en Gerencia Regional El Valle (San Juan) y Gerencia de La Venezuela, 
destinados a fortalecer las capacidades operativas y las áreas laborales en un ambiente 
favorable para los servidores, y así brindar un correcto funcionamiento de las áreas 
técnicas, de oficinas y mercado de la institución. 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de compras y contrataciones 
públicas, dicha necesidad fue contemplada y aprobada dentro del Plan Anual de 
Compras y Contrataciones (PACC) correspondiente al período fiscal 2026. 

Conforme al Clasificador de Bienes y Servicios, el requerimiento se encuentra 
identificado bajo el código: 

• 80111618 - Servicios temporales de construcción 

Justificación: Rehabilitación de mercados en Gerencia Regional El Valle (San Juan) y 
Gerencia de La Venezuela es fundamental para fortalecer la capacidad operativa de la 
institución, garantizando el adecuado funcionamiento de las áreas laboral, 
almacenamiento, manejo de productos, y adecuado mecanismo de circulación en los 
mercados. Estos mercados son indispensables para dar respuesta a los consumidores 
de los productos del agro además de asegurar fa calidad, estabilidad e integridad de 
dichos productos utilizados en las actividades de ventas de la institución. 

Esta contratación permitirá optimizar los procesos técnicos y operativos, brindando 
áreas laborales adecuadas y reduciendo riesgos de contaminación o pérdida de 
alimentos sensibles, así como asegurar el cumplimiento de las normativas y estándares 
aplicables en materia de bioseguridad. 

Asimismo, la Rehabilitación de los mercados contribuye directamente al 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual (POA) 
correspondiente al año 2026, fortaleciendo la capacidad de respuesta institucional y 
garantizando la continuidad eficiente de los servicios y actividades programadas. La 
no Rehabilitación de los mercados podría afectar el desempeño operativo y 
comprometer la adecuada ejecudón de las funciones institucionales. 
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2. Objetivo y Alcance del Suministro (Especificaciones Técnicas) 

Objetivo 

Establecer los requisitos técnicos y condiciones de suministro para la rehabilitación de 
mercados, con el fin de brindar un adecuado ambiente laboral y de ventas de 
productos además de preserva_r sus insumos especiales y asegurar la continuidad 
operativa. 

Alcance del Suministro 

Comprende la rehabilitación, suministro, entrega, instalación y puesta en 
funcionamiento de los mercados requeridos, incluyendo transporte, garantía y un 
correcto saneamiento de las áreas rehabilitada, conforme a las especificaciones 
técnicas núnimas establecidas por la institución, bajo la siguiente matriz técnica 
mínima: 

. . Unida'd 'Cantidad·-
Déscripdón -É~pecificadones.Técnicas de ,,,. ·-- ·. .. · . . . . -medida_ solicitada· ..- '· ... 

• Contemplan trabajos de rehabilitación, adecuación y 
construcción, incluyendo reparación de superficies y 
acondicionamiento de áreas exte"riores. Se incluyen 24 
zapatas de 0.60 x 0.60 x 0.30 m, 24 columnas de 0.20 x 

0.20 m, 5.10 m3 de excavación, 19 paños de malla 
ciclónica, una estructura metálica de techo de 76.67 m 2, 

cubierta de Aluzinc de 81.27 m 2,, rampa vehicular de 
6.00 m2 y acondicionamiento con grava de13.79 m2• 

• Terminaciones arquitectónicas, instalaciones 
eléctricas, sanitarias y de acabados, incluyendo muros 

Rehabilitación de 
de bloque y sheetrock, impermeabilización, pisos de 

mercados en 
PVC, zócalos, revestimientos cerámicos, puertas, 

Gerencia Regional ventanas, divisiones de cristal y HPL, aparatos 

El Valle (San Juan) y sanitarios, mobiliario y superficies de granito. Entre las Und, 2 

Gerencia de La 
mediciones principales se contemplan 77.49 m2 de 

Venezttela 
sheetrock, 170.39 m 2 de impermeabilización, 15L82 m2 

de piso PVC, 142.60 m.I. de zócalo, 32.47 m2 de 
revestimiento de baños, 32 luminarias LED de 2x2 
pies y 40 W, 147.20 pie2 de ventanas de aluminio y 
cristal, 155.92 pie2 de divisiones de cristal y 24.27 pie2 

de tope de granito, complementándose con las 
instalaciones y acabados riecesarios para dejar las áreas 
rehabilitadas en condiciones adecuadas de 
funcionamiento y terminación 



2.2. Matriz de Especificaciones Técnicas Detalladas 

• Rehabilitación de mercados en Gerencia Regional El Valle (San Juan) 

1.00 Obras Preliminares 

1.01 
Demolición de Muros, Panderetas, Cerámicas en Baños y 

1.00 P.A 
Retirado Ventanas y Puertas Existente 

1.02 Bote de Material Producto de las Demoliciones 4.00 Viaie 
1.03 Replanteo de Muros v Panderetas Nuevos 1.00 P.A 
2.00 Muros: 
2.01 De Bloque 611 Para Cerrar Puertas, Ventanas v Muro en Baño 16.80 Mts2 

2.02 De Sheetrock Doble Cara 77.49 Mts2 

3.00 Terminación de Techos: 
3.01 Resane Interior en Techo 1.00 P.A 
3.02 Retiro de Lona Asfáltica Deteriorada Existente 170.39 M.L 

3.03 
Suministro e Instalación Impermeabilizante en lona Asfáltica 

170.39 Mts2 

4K" 
4.00 Pisos y Revestimientos: 
4.01 Suministro e Instalación de Piso de PVC Macho hembra 151.82 Mts2 

4.02 Suministro e Instalación Zócalo de Vinil 142.60 ML 
4.03 Suministro e Instalación Reductora de Vinil 4.00 Unid. 
4.04 Suministro e Instalación Pisos en Baños 11.55 Mts2 

4.05 Suministro e Instalación Revestimiento en Baños 32.47 Mts2 

5.00 Inst. Eléctrica: 
5.01 Suministro e Instalación de Lampara Led 2x2 6500K 40W 32.00 Unid. 
6.00 Puertas v Ventanas: 

6.01 
Sum.e Inst. Puerta de Cristal Flotante en Oficinas (0.90 mt x 

11.00 Unid. 
2.10ml) 

6.02 
Sum.e lnst. Puerta de WPC Laminada (O.SO mt x 2.lOmt) en 

4.00 Unid. 
Baño 

6,03 Sum.e Inst. Puerta de HPL (0.72 mt x 1.20 mt) en Baño 4.00 Unid. 
6.04 Sum.e Inst. División de 1-IPL (0.56 mt x 1.20 mt) en Baño 2.00 Unid. 

6.05 
Sum.e Inst de Ventanas Corrediza en Aluminio y Cristal en 

147.20 Pie2 
Oficinas 

6.06 Sum.e Inst. División de Cristal Fijo en Oficinas 155.92 Pie2 
7.00 Inst. Sanitaria: 
7.01 Smn. e lnst. de Inodoro Completo 1.00 Unid. 
7.02 Sum. e Inst de Mueble con Lavamanos Cornvleto 1.00 Mts2 

7.03 Sum. e Inst. de Lavamanos Completo Para Tope 5.00 Unid. 



1) 

1.01 

1.02 
1.03 
1.04 
1.05 

7.04 Sum. e Inst deTope de Granito para Lavamanos 
7.05 Sum. e Inst. de Orinales C/ Fluxómetro Completo 
7.06 Sum. e Inst. de Mueble Para Cocina 
7.07 Sum. e Inst. de T ove de Granito vara Cocina 
7.08 Surn. e Inst. de Free:adero Para Cocina 
7.09 Sum. e Inst de Mezcladora para Fregadero 
7.10 Sum. e Inst. de Mezcladora para Lavamanos 
8.00 Misceláneos: 
8.01 Revestimiento en Baño de Oficina 
8.02 Revestimiento Liso en Oficinas 
8.03 Revestimiento Acanalado en Oficinas 

• Rehabilitación de mercados en Gerencia la Venezuela 

Veria Frontal 
Demolición de Muros Para Huecos de columnas en Verjas, Retiro de 
malla Ciclónica y Puertas 
Excavación para colocar columna de Amarre (0.6mtsx0.6mtsx0.60mts) 
Bote de Material Producto de las Demoliciones 
Zapata de Columnas de Amarre (0.60mtsx0.60mtsx0.30mts) 
Columnas de Amarre Terminada (0.20 mts x 0.20mts) 

1.06 Resane general Pañete en paredes y lomo 

1.07 
Confección e Instalación de Paños Fijos Reutilizando la Malla ciclónica, 
los Tubos galvanizados Existente y Suministro de Nueva Malla y Tubos 

24.27 
2.00 
1.00 
6.50 
1.00 
1.00 
6.00 

12.60 
33.84 
10.45 

1.00 

5.10 
3.00 

24.00 
24.00 
1.00 

19.00 

1.08 Rehabilitación de Puerta de Hierro en entrada prineipal (4.88mtx2.5mts) 1.00 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
21 

2.01 
2.02 
2.03 
3) 

3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 

Puerta de Malla Ciclónica v Tubo Galvanizado /4.88mtsx2.50mts 
Puerta de Malla Ciclónica v Tubo Galvanizado (4.03mtsx1.72mts 
Puerta de Malla Ciclónica v Tubo galvanizado (3.26mtsx 2.00mts 
Fachada en Entrq.da Principal en Metal 
Área de Vendedores Exterior 
Estructura en techo de Metal para aloiar los vendedores 
Acondicionamiento de Área Exterior en Grava de 3/ 4 
Rampa de entrada Vehicular Con Malla 
Reacondicionamiento de Oficinas 
Demolición, Limpieza y Bote de techo de Zinc y Panderetas 
Techo de Aluzinc y Hierro 
Sumi E Instal. Muros de Sheetrock Doble Cara 
Suministro e Instalación de Piso de PVC Macho hembra 
Suministro e Instalación Zócalo de Vinil 
Suministro e Instalación Reductora de Vinil 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

76.67 
13.79 
6.00 

1.00 
81.27 
43.21 
60.70 
63.64 
4.00 

Pie2 
Unid. 
Unid. 
Pie2 

Unid. 
Unid. 
Unid .. 

Mts2 

Mts' 
Mts2 

P.A 

Mts3 

Viaie 
Unid. 
Unid. 
P.A 

Unid. 

Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 

Mts2 

Mts2 

Mts2 

P.A 
Mts2 

Mts2 

Mts2-

ML 
Unid. 



3.07 Suministro e Instalación Pisos en Baños 13.01 Mts2 

3.08 Suministro e Instalación Revestimiento en Baños 14.60 Mts2 

3.09 Suministro e Instalación de Lampara Led 2x2 6500K 40W 10.00 Unid. 
3.10 Suministro e Instalación Salida de Tomacorriente 110V 8.00 Unid. 
3.11 Sum.e lnst. Puerta de WPC Lanúnada (0.80 mi x 2.10ml) en Baño 2.00 Unid. 

3.12 Mantenimiento de Ventanas de Celosías y Aluminio Incluye Pintura, 
10.00 Unid. Aiuste y Cerradura 

3.13 Sum. e Inst. de Inodoro Completo 2.00 Unid. 
3.14 Sum. e Inst. de Lavamanos Completo 2.00 Unid. 
3.15 Sum. e Inst. de Mezcladora Para Lavamanos 2.00 Unid. 
3.16 Suministro e Instalación de Techo de Plafón PVC 73.70 Mts2 

3.17 Suministro e Instalación de Fachada en Dendass 1.00 P.A 
4) Reacondicionamiento de Nave de Ventas 

4.01 Suministro e Instalación de Lampara Led 2x2 6500K 40W 16.00 Unid. 
4.02 Rehabilitación de Abanico de Techo Existente 12.00 Unid. 
4.03 Resane de Piso Existente y Acera Perimetral en Nave 1.00 P.A 
4.04 Abertura v adecuación de Hueco en Pared (lmts x 1.34mts) 1.00 P.A 
4.05 Sum.e Inst. Canaleta y su Desagüe 32.27 M.L 
4.06 Sum. e Inst. de Tope de Granito en Meseta 43.90 p2 
4.07 Sum. e Inst. de Fregadero doble 1.00 Unid. 
4.08 Suministro e Instalación Revestimiento Cerámica en Ventas de Carnes 11.62 Mts2 

4.09 Suministro e Instalación de Fachada en Dernrlass una Cara 51.70 Mts2 

5) Inst. Sanitaria Exterior: 
5.01 Limpieza y conexión de Tubería de Agua residual y Potable 1.00 Unid. 
6) Baños Exterioriores 

6.01 Demolición, Limpieza y Bote de techo de Zinc y Muros 1.00 P.A 
6.02 Techo de Aluzinc y Hierro 14.25 Mts2 

6.03 Reposición de Cerámica Baños 1.00 P.A 
6.04 Sum. e Inst. de Inodoro Completo 2.00 Unid. 
6.05 Sum. e Inst. de Lavamanos Completo 2.00 Unid. 
6.06 Sum.e Inst. Puerta de Everdoor (0.70 mt x 1.30) en Baño 4.00 Urúd. 
6.07 Corrección de Grita Muro 1.00 P.A 
6.08 Resane de Acera Perimetral 1.00 P.A 
7) Área de Venta en Local Exterior 

7.01 Demolición, Limpieza v Bote de techo de Zinc y Cerámica 1.00 P.A 
7.02 Techo de Aluzinc y Hierro 57.18 Mts2 

7.03 Reposición de Cerámica en Meseta 1.00 P.A 



3. Condiciones de Ejecu,ción y Entrega 

• Lugar de Entrega: 
Los materiales de rehabilitación deberán ser entregados e instalados en las 
dependencias que designe la institución, conforme a las necesidades 
operativas establecidas para el período 2026. 

• Garantía y Soporte Técnico: 
El proveedor deberá ofrecer garantía y soporte técnico con mano de-obra 
especializada, incluyendo la correcta supervisión para una buena ejecución de 
las áreas intervenidas a mejorar de cada mercado. 

• Certificación y Evidencias: 
Para fines de recepción y conformidad, el proveedor deberá entregaren 
optima condiciones las áreas intervenidas y a la vez certificar el cumplimiento 
del suministro de las áreas trabajadas, garantía y acta de entrega satisfactoria 
firmada por las partes correspondientes. 

• Cumplimiento Normativo: 
las rehabilitaciones suministradas deberán cumplir con las normas técnicas y 
de calidad aplicables, garantizando condiciones óptimas de espacio, de 
seguridad, y eficiencia operativa. 

3.1. TIPO DE CONTRATO 

La conh'atación se realizará mediante un Contrato de Servicio de Obra a Precio 

Unitario, debido a que el objeto comprende trabajos de rehabilitación, construcción, 
adecuación, instalaciones y terminaciones en los mercados de la Gerencia Regional El 

Valle (San Juan) y La Venezuela. El pago se realizará de acuerdo con las cantidades de 

obra efectivamente ejecutadas, verificadas y aprobadas por la supervisión, conforme a 

las especificaciones técnicas, presupuesto y cronograma establecidos. 



4. Matriz de Gestión de Riesgos 
Siguiendo las pautas de la Guía Integral de Gestión de Riesgos del SNCP, se 
determinan los siguientes riesgos y sus respuestas institucionales; 

. . 

Riesgo Identificado Pro.babilidad Impacto 
Medida de Mitigación: 

Institucional 

Exigencia al contratista de 

Incumplimiento o presentar un cronograma de 

retraso en la ejecución, con seguimiento 

ejecución de los 
Media Alto y supervisión periódica por 

trabajos parte de la institución, 
conforme al plazo 
establecido en el contrato. 

Deficiencias en la 
Exigir el uso de materiales 
que cumplan con las 

calidad de los especificaciones técnicas, 
materiales y trabajos Media Medio 

realizando inspeccione y 
ejecutados controles de calidad 

Establecer claramente en el 

Aumento o 
contrato las condiciones 

variación en los 
económicas, alcance, 

precios de 
cantidades y precios, 

materiales de conforme a las disposíciones 

construcción Medio Medio 
aplicables a la contratación 
vública. 

Realizar inspección y 

Entrega de la obra 
recepción técnica de las áreas 
rehabilitadas, estableciendo 

con trabajos 
Bajo Alto la corrección de cualquier 

incompletos o 
defectuosos 

defecto o trabajo pendiente 
antes de la recepción 
definitiva. 

Exigir al contratista el 
cumplimiento de las medidas 

Accidentes 
de seguridad y salud 

laborales durante la Medio Alto 
ocupacional, incluyendo 

ejecución de la obra 
equipos de protección 
persÜnal, señalización y 
control de las áreas-de 
trabajo. 



5. Criterios de Evaluación de Ofertas 

Las propuestas serán evaluadas bajo la metoddlogfa Cumple / No Cumple para los 
aspectos legales, técnicos y financieros. Al tratarse de un Procedimiento de 
Contratación Simplificada. 

Evaluación Legal (Cumple/No Cumple): 

• Formulario de lnfonnación del oferente (SNCC.F.042) 
• Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034) debidamente finnado y 

sellado. 
• Poder de representación (si procede). 
• Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de 

Contrataciones Públicas, debe tener inscrita, conforme a la codificación y la 
actividad comercial "objeto del procedimiento de selección" de este pliego, 

Familia: 80111618- Servicios temporales de construcción. 

• Copia del Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio y 
Producción correspondiente (vigente). 

• Copia de la cédula de identidad y electoral del oferente y/ o representante legal 
• Certificado MIPYME (Si aplica). 
• Formulario Recepción y Entendimiento de documentos del Sistema de Gestión 

Integrado- proveedores. 
• Certificación de no antecedentes penales del representante o Declaración Jurada 

N otarizada del representante en la que manifieste que no se encuentra afectado 
por las inhabilitaciones establecidas en Artículo 38, de la Ley No. 47-25 y si tiene 
o no juicio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de 
las Instituciones Descentralizadas y Autónomas, No Financieras, y de las 
Instituciones Públicas de la Seguridad Social, o si está sometida a un procesa de 
quiebra. 

• Formulario de Compromiso ético de proveedores del Estado debidamente 
firmado y sellado. 

• Formulario de Debida diligencia y Declaración de Conflicto de Interés en la que 
el proveedor participante indica quien o quienes son los beneficiarios finales de 
su empresar debidamente completada en todas sus secciones, firmada y sellada. 

Evaluación Documentación financiera (Subsanables) 

• Estar al día con sus obligaciones fiscales en la Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII), no tiene que ser depositado, será verificado en línea por la 
institución. 

• Estar al día con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la 



Tesorería de la Seguridad Social (TSS), no tiene que ser depositado, será 
verificado en línea por la institución. 

Evaluación Técnica (Cumple/No Cumple): 

• Oferta Técnica conforme a la especificaciones suministrada, firmada y sellada 
por su representante, acompañada obligatoriamente de las fichas técnicas que 
demuestren el cumplimiento de la entrega y una correcta presentación de lo 
ofertado. (No subsanable). 

• Carta de aceptación de crédito de un núnimo de 60 días contados a partir de 
presentación de factura, mediante carta firmada y sellada por la empresa 
oferente. (Subsanable). 

• Carta de compromiso de aceptación de entrega según lo establecido en el 
cronograma del pliego de condiciones. (Subsanable). 

• Mínimo dos cartas-certificaciones emitidas por instituciones (sector público o 
privado) donde la empresa haya suministrado los bienes de manera 
satisfactoria. (Subsanable). 

• Resumeh de Experiencia (Experiencia de 2 Años Mínimos) ( SNCC.D.049). 
(Subsanable) 

5.1. GARANTÍAS 

El adjudicatario deberá presentar las garantías correspondientes conforme a la Ley 

núm. 47-25 y su Reglamento de Aplicación, Decreto núm. 52-26. Para este proceso se 
requerirá la garantía de seriedad de la oferta por el uno por ciento (1 % ) del monto 

ofertado y, una vez adjudicado, la garantía de fiel cumplimiento por el cuatro por 
ciento (4%) del monto de adjudicación; para las MIPYMES, esta últin1a será del uno 
por ciento (1 % ). Asimismo, cuando corresponda un anticipo, deberá constituirse la 
garantía por el monto recibido. 

6. Criterios de Evaluación Económica y Financiera 

6.1 Estudio de Mercado y Presupuesto Estimado 

En cumplimiento de la normativa de contrataciones públicas, se realizó un 
levantamiento económico utilizando tres fuentes de verificación: el histórico de precios 
institucionales, un sondeo mediante cotizaciones de proveedores del 1·ubro inscritos 
en el RPE, y la consulta en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), 
este sondeo de proveedores an-ojó los Siguientes una cotización equivalente a $RD 
3,996,928.14 y otra con un valor $RD 4,538,656.14. 
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.cuenta'. Unid.a:d 
' . Cantidad Pre·c.~o. Unitario ··código _pie_Súpue_ DeScripcióh de 

soliéitada Estimado· 
··Monto 

staria _medida 
• . . . 

Rehabilitación 

de mercados en 

80111618 2.7.1.2.01 Gerencia Und. 1 RD$ 1,723,336.40 RD$1,723,336.40 
Regional El 

Valle (San Juan) 

Rehabilitación 

de rrtercados en RD$ 1,900,000.00 RD$1,900,000.00 
80111618 2.7.1.2.01 Gerencia la Und. 1 

Venezuela 
--~ 

Nota Presupuestaria: El ·monto total estimado asciende a Tres millones -seiscientos 

veintitrés mil trecientos treinta y seis p_esos dominicanos con 40/100 (RD$ 

3,623,336.40), el cual induye el lTBIS, permisos y cualquier costo logístico. El proceso 

cuenta con la debida Certificación de Apropiación Presupuestaria emitida por el área 

financiera. 

6.2, Análisis de Razonabilidad de Precios: 

Torri.ando ·como base el estudio de 1nércado realizado, se constató que los precios 
unitarios estimados para la presente la presente -contratación es razonables, 
competitivos y se encuentran dentro d.~ los márgenes de precios del mercado nacional. 
El presupuesto institucional programado es solvente,.lo que garantiza la eficiencia en 
el uso de los fondos públicos y asegura la viabilidad económica del proceso. 

. 

. 



7. Conclusión y Recomendación 

Se recomienda formalmente al Comité de Contrataciones Públicas autorizar el inicio 
del procedimiento de contratación para la Rehabilitación de mercados en Gerencia 
Regional El Valle (San Juan) y Gerencia de La Venezuela. Esta contratación cuenta con 
la justificación técnica indispensable para garantizar la correcta adecuacuacion de las 
áreas de mercados para ventas y así cumplir con los programas gubernamentales de 
asistencia social, cumpliendo estrictamente con el marco legal que rige el Sistema 
Nacional de Conh·ataciones Públicas de la República Dominicana. 

Encargado D 
Fecha de Elabor 

Perito Financiera 

íluitectura 
· tiembre de 2026. 

T. Correa 
Perito Legal 


