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INFORMACION GENERAL DESCRIPCION

Reconstruccion Plaza De Vendedores De Boca
Chica, Municipio Boca Chica

Objeto de la Compra o Contratacion

El deterioro progresivo de las infraestructuras
existentes y la exposicion constante a las
condiciones ambientales del entorno marino,
contemplando la rehabilitacion y adecuacion de
Necesidad a atender las instalaciones existentes de la Plaza de
Vendedores Boca Chica, incorporando las adreas
de servicio esenciales para mejorar la
funcionalidad, seguridad y calidad del drea para
los turistas.

Obra de infraestructura no compleja, por ser de

Naturaleza de la Compra o Contratacion dificultad técnica estandar en cuanto a disefio y
ejecucion.
¢Estara dividido por fases o entregables? No
Modalidad la compra / contratacién Mediante proceso de Contratacion Simplificada
¢Planificada? Si
Trimestre deseado Tercer trimestre 2026 (T3)
Fecha de necesidad Julio - Septiembre
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ASPECTOS TECNICOS DESCRIPCION

Especificaciones técnicas

Trabajos Preliminares
Intervencion Etapa 1
Intervencion Etapa 2
Intervencion Etapa 3
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Eléctricas
Paisajismo

Mobhiliario y Equipamiento

PN O AN

Particularidades del mercado

En Republica Dominicana existen mudltiples
contratistas con experiencia en obras de
infraestructuras y edificaciones, lo que permite
garantizar concurrencia y competencia en el
proceso.

Costo estimado de la obra DOP (RD$)

RD$200,000,000.00 - RD$230,000,000.00

Los requisitos de calificacion que permitan
asegurar las condiciones profesionales,
contractual. técnicas y financieras para

satisfacerel objeto

1. Registro en el RPE

2. Capacidad financiera comprobable
3. Experiencia en obras similares

4. Personal técnico calificado

Tipo de Contrato

Contrato de Obra
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DETERMINACION DE RIESGOS Y GARANTIAS

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

DESCRIPCION

La estimacian, tipificacion y asignacion de los
riesgos previsibles involucrados enla
contratacion

1.Retrasos por condiciones climaticas
2.Incremento en costos de materiales
3.Incumplimiento del contratista

Los riesgos seran asumidos por el contratista en
lo relativo a ejecucion y por la entidad en
aspectos administrativos.

Tipos de garantias requeridas

Garantia de seriedad de la oferta

Garantia de fiel cumplimiento del contrato

Garantia de buen uso del anticipo (si aplica)

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 87 y 88 de la Ley num. 47-25 de Contrataciones
Publicas, y su Reglamento de Aplicacion General aprobado mediante el Decreto nim. 52-26 (Art. 85,
86, 98 paf. Il y 99), todo procedimiento de contratacién debers estar obligatoriamente sustentado en

estudios previos, elaborados conforme a las politicas, manuales, guias y resoluciones emitidas por la

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP), incluyendo el Manual Metodoldgico para el
Diseno y Elaboracion de Estudios Previos y la Guia Integral de Gestion de Riesgos del Sistema Nacional
de Contrataciones Publicas. Dichos estudios deberan formar parte del expediente de contratacion con

caracter previo a la convocatoria, y su elaboracion, contenido y suficiencia técnica constituyen

responsabilidad exclusiva del area requirente, como unidad competente para definir la necesidad y el

objeto contractual, sin perjuicio de las funciones de revision que correspondan conforme a la

normativa vigente.
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