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Arearequirente Departamento Juridico
Fecha Junio 2026

INFORMACION GENERAL DESCRIPCION

Reconstruccion Del Parque Recreativo De La
Objeto de la Compra o Contratacién Playa Punta Rucia, Distrito Municipal Estero
Hondo, Provincia Puerto Plata

]

La adecuacion de espacios estratégicos que
Necesidad a atender contribuye al fortalecimiento de la oferta turistica
y el desarrollo ordenado del entorno urbano.

Obra de infraestructura no compleja, por ser de
Naturaleza de la Compra o Contratacién Caracteristica técnica estdndar en cuanto a
disefioy ejecucion.

¢Estard dividido por fases o entregables? No

Modalidad la compra / contratacién Mediante proceso de Contratacién Menor
¢Planificada? Si

Trimestre deseado Segundo trimestre 2026 (T2)
Fecha de necesidad Abril-Junio
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ASPECTOS TECNICOS DESCRIPCION

Trabajos Preliminares
Movimiento de Tierra
Construccion

Instalaciones Eléctricas
Obras Hidraulicas

Mobiliario Urbano

Baranda Metalica
Senalizacion Vertical y Horizontal
. Ornamentacion- Paisajismo
10. Reparaciones Casas Aledanas
11. Limpieza Final

Especificaciones técnicas

000 o 1 B o P

En Republica Dominicana existen multiples
contratistas con experiencia en obras viales, lo
que permite garantizar concurrencia Yy
competencia en el proceso.

Costo estimado de laobra DOP (RD$) RD$18,000,000.00 - RD$24,000,000.00

Particularidades del mercado

Los requisitos de calificacion que permitan | 1. Registro en el RPE

asegurar las condiciones profesionales, 2. Capacidad financiera comprobable
contractual. técnicas y financieras para 3. Experiencia en obras similares
satisfacer el objeto 4. Personal técnico calificado
Tipo de Contrato Contrato de Obra
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DETERMINACION DE RIESGOS Y GARANTIAS DESCRIPCION

1.Retrasos por condiciones climaticas

2.Incremento en costos de materiales

La estimacian, tipificaciony asignacién de los | 3.Incumplimiento del contratista
riesgos previsibles involucrados en la

contratacion Los riesgos seran asumidos por el contratista en

lo relativo a ejecucién y por la entidad en

aspectos administrativos.

Garantia de seriedad de la oferta

Garantia de fiel cumplimiento del contrato

Garantia de buen uso del anticipo (si aplica)

Tipos de garantias requeridas

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 87 y 88 de la Ley num. 47-25 de Contrataciones
Pdblicas, y su Reglamento de Aplicacion General aprobado mediante el Decreto ndm. 52-26 (Art. 85,
86, 98 pdf. Il y 99), todo procedimiento de contratacion debera estar obligatoriamente sustentado en
estudios previos, elaborados conforme a las politicas, manuales, guias y resoluciones emitidas por la
Direccicn General de Contrataciones Publicas (DGCP), incluyendo el Manual Metodoldgico para el
Diserio y Elaboracion de Estudios Previos y la Guia Integral de Gestion de Riesgos del Sistema Nacional
de Contrataciones Publicas. Dichos estudios deberan formar parte del expediente de contratacion con
cardcter previo a la convocatoria, y su elaboracion, contenido y suficiencia técnica constituyen
responsabilidad exclusiva del drea requirente, como unidad competente para definir la necesidad y el
objeto contractual, sin perjuicio de las funciones de revision que correspondan conforme a la
normativa vigente.
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