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MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION DE INGENIERIA
“Ano de la Innovacion y la Competitividad”™

Santo Domingo, D.N.
06 de diciembre del 2019
Nota Explicativa

El MINISTERIO DE AGRICULTURA, mediante el proceso de Referencia:
AGRICULTURA-CCC-CP-2018-0064 adjudica y contrata al Grupo ECOCISA Equipos y
Construcciones del Cibao, SRL, para la “Censtruccion de la Direccion Regional Norte,
Santiago”, bajo contrato No. 000413, de fecha 30 de noviembre de 2018, por un monto de
Treinta y Cinco Millones Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Siete Pesos
con Ochenta y Ocho Centavos (RD$35,441,677.88)

En fecha 05 de diciembre del aiio 2018, el Grupo ECOCISA Equipos y Construcciones del
Cibao, SRL fue puesto en posesion de la obra, con la presencia del personal de esta Direccion
de Ingenieria. Luego, durante el proceso constructivo y tras la elaboracion de un estudio de
suelos, se determiné que el nivel freatico estaba muy superficial, por lo que el Ing. Marcos
Garcia, especialista estructural y sanitario bajo contrato del Ministerio de Agricultura, disefio
una planta de tratamiento, teniendo como condicionante cumplir con estos niveles de
saturacion de aguas superficiales, ver ilustracion 1, para que las aguas servidas se puedan
reutilizar para el riego de las plantas, y las que no, enviarlas tratadas a los depositos. Ademas,
con el estudio de suelo, se determiné que éste es de baja resistencia, por lo que el Ing. Garcia,
realizé un cambio a los planos estructurales del almacén general, ver ilustracion 2, y el taller
de mecanica, ver ilustracion 3, cambiando la fundacion de zapatas aisladas a platea,
cambiando muros de bloques a muros de hormigén armado y colocando columnas de mayores
dimensiones.

Tlustracion 1. Planta de tratamiento de la Direccion Regional Norte, Santiago.
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Ilustracion 3. Taller de mecanica de la Direccion Regional Norte, Santiago

En otro sentido, el topografo Jesiis Muiloz bajo contrato de este Ministerio, realiz6 un
levantamiento, en el cual se determind un aumento de cantidad del presupuesto base en el
movimiento de tierra, debido a los datos arrojados en el estudio de suelo, ver ilustracion 4.

Ilustracion 4. Movimiento de tierra en la Direccion Regional Norte, Santiago

Por otra parte, en el presupuesto base no se contemplo la partida de Aires Acondicionados,
debido a no ser requeridos, en cambio, al momento de ser ejecutada se solicité el suministro y
la instalacion de dicha partida, ver ilustracion 5.
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Tlustracion 5. Aires acondicionados en la Direccion Regional Norte, Santiago

La implementacion de estas partidas en la ejecucion de la obra, conllevo la elaboracion de un
presupuesto adicional, cuyo monto es la suma de RD$8, 860,419.47, el cual anexamos para
fines de aprobacion. Este monto corresponde al 25% con respecto al presupuesto base, por
tanto, queda circunscrito dentro del 25% que establece la ley No. 340-06 sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

Sin otro particular, se despid:

Muy atentamente,
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Ing. Wilna Casado | % T S ; /
Analista de presupuestos dela Direceion de Ingenieria .
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